

ANEXA V GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4

Nr. Contract de finanțare.....

Beneficiar: **Asociația GAL Confluente Nordice**

Planificarea activităților care fac obiectul Rapoartelor Intermediare/Final de activitate

- Abordarea Contractului de finanțare (prezentarea acțiunilor implementate prin surse proprii și a acțiunilor externalizate, număr minim al persoanelor implicate în derularea activităților, etc);

Prezentarea acțiunilor ce vor fi implementate (prin surse proprii sau externalizate):

- instruirea angajaților GAL privind implementarea SDL;
- instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru;
- animare;
- participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală;
- deplasări la alte întâlniri în afara teritoriului GAL;

Numărul minim al persoanelor implicate în derularea activităților: 20 persoane

- Descrierea activităților (tipuri de activități eligibile, localizare teritorială a activităților, număr minim de participanți la diferite acțiuni, etc.);

- **Instruirea angajaților GAL privind implementarea SDL;**

- cursuri de instruire pentru angajații GAL (care se finalizează cu certificate autorizate ANC): achiziții publice și/sau expert evaluare proiecte și/sau ECDL;
- număr minim de participanți – 2 per curs
- localizare geografică – pe teritoriul României;

- **Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii;**

- seminarii de instruire ce pot viza implementarea abordării LEADER / management de proiect/ întocmirea Cererilor de Plată, a dosarelor de achiziții, etc.;
- număr minim de participanți – 12 / minim 1 instruire;
- localizare geografică – pe teritoriul României;

- **Animare**

- minim 12 activități de promovare sau informare (câte o activitate de promovare și informare în fiecare unitate administrativ teritorială din cadrul GAL);
- minim: 1 roll up, 200 broșuri, 200 pliante, 30 de afișe, 6 comunicate de presă, etc.;
- găzduirea și actualizarea website-ului;
- cheltuieli pentru asigurarea transparent alocării fondurilor europene acordare României prin PNDR (minim 2 materiale, respectiv o plăcuță informativă la sediul GAL și o plăcuță informativă generală amplasată pe indicator rutier);
- număr minim de participanți – 120;
- localizare geografică – pe teritoriul GAL;

- **Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală;**

- participarea la cel puțin 2 activități;

- număr minim de persoane – 2 per activitate;
 - localizare geografică – pe teritoriul României;
- **Deplasări la alte întâlniri în afara teritoriului GAL (întâlniri organizate de AM sau AFIR);**
 - participarea la cel puțin 2 întâlniri;
 - număr minim de persoane – 1 per activitate;
 - localizare geografică – pe teritoriul României;
- Rezultate așteptate (descrierea rezultatelor obținute în urma desfășurării acțiunilor – număr minim de persoane participante la instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală, nr. minim de broșuri și/sau pliante, nr. de întâlniri, nr. de seminarii, nr. evenimente de promovare, nr. instruiri a liderilor locali, etc.)
 - **Instruirea angajaților GAL privind implementarea SDL;**
 - un curs de instruire pentru angajații GAL;
 - număr minim de participanți – 2 per curs;
 - **Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii;**
 - minim 1 seminar de instruire ce poate viza implementarea abordării LEADER / management de proiect/ întocmirea Cererilor de Plată, a dosarelor de achiziții, etc.;
 - număr minim de participanți – 12;
 - **Animare**
 - minim 12 activități de promovare sau informare (câte o activitate de promovare și informare în fiecare unitate administrativ teritorială din cadrul GAL);
 - minim: 1 roll up, 200 broșuri, 200 pliante, 30 de afișe, 6 comunicate de presă, etc.;
 - găzduirea și actualizarea website-ului;
 - o plăcuță informativă la sediul GAL și o plăcuță informativă generală amplasată pe indicator rutier;
 - număr minim de participanți – 120;
 - **Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală;**
 - participare la 2 activități;
 - număr minim de persoane – 2 per activitate;
 - **Deplasări la alte întâlniri în afara teritoriului GAL (întâlniri organizate de AM sau AFIR);**
 - participarea 2 întâlniri;
 - număr minim de persoane – 1 per activitate;

12. Participare la activitățile RNDR și rețele naționale													
13. Audit													
14. Contabilitate													
15. Cenzorat													
16. Consultanță													

Previziunea depunerii Rapoartelor de activitate


Luna	1 (se va preciza și luna calendaristică)	2 (se va preciza și luna calendaristică)	3 (se va preciza și luna calendaristică)	4 (se va preciza și luna calendaristică)	5 (se va preciza și luna calendaristică)	6 (se va preciza și luna calendaristică)
Raport de activitate 1 intermediar	Luna 06 Anul 2017					
Raport de activitate 2 intermediar		Luna 12 Anul 2017				
Raport de activitate 3 intermediar			Luna 06 Anul 2018			
Raport de activitate 4 intermediar				Luna 03 Anul 2018		
Raport de activitate 5 intermediar					Luna 03 Anul 2018	
Raport de activitate final						Luna 12 Anul 2019

Completat de:

Beneficiar/Reprezentant legal al Asociației GAL Confluente Nordice

Nume: **URSĂCIUC Marius Ioan**

Semnătura



Data: 07.11.2016